質疑回答内容公表
工事名　特別養護老人ホームつばさ大規模修繕
回答日　令和７年１２月９日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答者　社会福祉法人志真会
	№
	質疑受付日
	質疑内容
	公表日
	回答内容

	１
	令和7年12月3日
	特記仕様書　3（2）オ、足場
2024年4月1日より本足場に使用が原則義務化されたことにより、本工事も本足場による施工と解釈してよろしいか
	令和7年12月4日
	本足場での施工となります。
「手すり先行工法に関するガイドラン」に基づき実施してください。


	2
	令和7年12月9日
	入札説明書　１（4）工事期限
工事完了が令和８年２月２６日とあるが、天候に左右されるため工期完了日までに完了できない場合について
①工事開始後に天候により期日までの完了が見込めないと予測された場合に、　　　　猶予は認めていただけるのか。
②猶予を認められる場合に、その猶予期間はどの程度見込めるか。
③塗装工事のため、各工程での塗装後の完全乾燥の時間が想定した時間を超えた場合、工期完了が大きく遅れた場合（予測される場合）について。
	令和7年12月9日
	①入札に付する事項の為、工期厳守を原則としますが、天候による不可抗力で工期に遅れが出た場合は工事開始後の定期打合せで議題として挙げていただき、都度協議し回答します。
②①の協議の上、工期の延長についてお示します。
③令和7年度補助事業の為、工期期限の厳守をお願いします。
　また、君津市に完了報告及び実績報告書を提出するため、手続き上3月上旬に完了が見込めない場合、補助金交付に影響が出ますのでご留意いただきますようお願いいたします。

	3
	令和7年12月9日
	特記仕様書４（2）施行中
施工写真について提出する工事写真について、ご教授ください。
	令和7年12月9日
	別紙「施工写真留意事項」を参照ください。



